

## 建設検討委員会の協議事項及びスケジュール（変更）

回	開催時期	主な協議事項等
1	令和5年7月6日（木） 14：00～	・委員長及び副委員長の選任 ・諮問 ・委員会の協議事項及びスケジュール ・基本理念及び基本方針
2	令和5年8月22日（火） 14：00～	・計画ごみ処理量・計画ごみ質 ・施設規模（1／2） ・処理方式（1／3） ・環境保全基準
3	令和5年11月7日（火） 14：00～	・処理方式（2／3） ・災害対応（1／2） ・その他処理施設整備方針（1／2） ・補助的な処理施設の整備方針（1／2）
4	令和5年12月22日（金） 14：00～	・補助的な処理施設の整備方針（2／2） ・処理方式（3／3） ・その他処理施設整備方針（2／2）
5	令和6年1月26日（金） 14：00～	・施設規模（2／2） ・エネルギー利用（1／2） ・施設配置（1／2） ・事業方式選定のための調査方法
6	令和6年3月27日（水） 14：00～	○中間答申協議（施設配置計画及び環境保全計画等に関する内容について） ・施設配置（2／2）
7	令和6年4月19日（金） 8:30～	○先進地視察研修 ・日野市クリーンセンター ・浅川清流環境組合
8	令和6年5月9日（木） 14：00～	・環境学習・啓発 <del>・エネルギー利用（2／2）</del> ・災害対応（2／2）
9	令和6年7月11日（木） 14：00～	・事業方式選定のための調査結果 ・エネルギー利用（2／2）
10	令和6年8月21日（水） 14：00～	・事業方式 ・概算事業費、事業スケジュール
11	令和6年11月7日（木） 14：00～	○答申協議 ・基本計画（素案）
12	令和7年1月16日（木） 14：00～	◎答申協議 ・基本計画（案）

※修正箇所を赤字で示している。